
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

79,30% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$34.650,88 R$8.662,72 R$8.662,72 R$17.325,44 R$34.650,88

20,70% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$9.043,85 R$2.713,16 R$2.713,16 R$3.617,54 R$9.043,85

100,00% 19,83% 26,03% 45,86% 8,28% 100,00%

R$43.694,73 R$8.662,72 R$11.375,88 R$20.038,60 R$3.617,54 R$43.694,73

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO

ÉCIO CARVALHO REZENDE Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 CAPTAÇÃO DE ÁGUA (REVESTIMENTO)

DATA: 21/02/2024

R$43.694,73

PRAZO DE EXECUÇÃO:  15 DIAS

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS COPASA (JANEIRO /2024) / ORSE 

(DEZEMBRO /2023)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: CAPTAÇÃO DE ÁGUA (REVESTIMENTO) NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE 

RIBEIRÃOZINHO

VALOR DA OBRA

LOCAL: ESTRADA RURAL PAULO FREITAS, S/N, ZONA RURAL, RIBEIRÃOZINHO / CAMPO DO 

MEIO


