
PROP.:

OBRA:

LOCAL: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 TOTAL

100,00% 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

163.223,54 163.223,54 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 163.223,54

100% 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

163.223,54 163.223,54 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 20.402,94 163.223,54

RESP. TÉCNICO

Rubens Martiniano Vilela

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E 

CBUQ

TOTAL

FOLHA Nº: 01

DATA: 20/04/2022

VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ

1

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MÊSES
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