

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	FONTE: RECURSO PRÓPRIO	VALOR TOTAL: R\$180.671,39
OBRA: CALÇAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	DATA: 20/10/2020	BDI = 22,50 %
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS / MUMICIPIO DE LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS		PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,75%	100,00%	0,00%	100,00%
		R\$1.359,28	R\$1.359,28	R\$0,00	R\$1.359,28
2	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - PROLONGAMENTO DA RUA TOTE	23,96%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$43.287,10	R\$34.629,68	R\$8.657,42	R\$43.287,10
3	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA NICANOR DE ASSIS MOREIRA	3,63%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$6.553,40	R\$5.242,72	R\$1.310,68	R\$6.553,40
4	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA MARIA CANDIDA DE LIMA	6,79%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$12.273,84	R\$9.819,07	R\$2.454,77	R\$12.273,84
5	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSÉ VITOR TERRA	4,25%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$7.676,84	R\$6.141,47	R\$1.535,37	R\$7.676,84
6	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA	4,75%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$8.575,59	R\$6.860,47	R\$1.715,12	R\$8.575,59
7	REVITALIZAÇÃO DA RUA MANOEL TEODORO CORREA	4,65%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$8.399,88	R\$4.199,94	R\$4.199,94	R\$8.399,88
8	REVITALIZAÇÃO DA RUA ANTÔNIO DE SOUZA	3,46%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$6.247,20	R\$1.249,44	R\$4.997,76	R\$6.247,20
9	REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA LUMINÁRIAS - CARRANCAS (KM-0)	26,30%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$47.511,48	R\$9.502,30	R\$38.009,18	R\$47.511,48
10	REVITALIZAÇÃO DA VEREADOR PAULO GACIA DE ANDRADE	1,24%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$2.238,58	R\$447,72	R\$1.790,86	R\$2.238,58
11	REVITALIZAÇÃO DA RUA VEREADOR ANTÔNIO GONÇALVES	2,45%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$4.425,10	R\$885,02	R\$3.540,08	R\$4.425,10
12	REVITALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ FASSIO FILHO	9,41%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$17.004,88	R\$3.400,98	R\$13.603,90	R\$17.004,88
13	REVITALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO DA SILVEIRA	0,86%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$1.561,80	R\$312,36	R\$1.249,44	R\$1.561,80
14	REVITALIZAÇÃO DA RUA IPÊ	1,37%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$2.467,64	R\$493,53	R\$1.974,11	R\$2.467,64
15	REVITALIZAÇÃO DA RUA RENOU FERREIRA LEITE	1,84%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$3.331,84	R\$666,37	R\$2.665,47	R\$3.331,84
16	REVITALIZAÇÃO DA RUA MARIANA MARTINS DE ANDRADE	0,55%	20,00%	80,00%	100,00%
		R\$989,14	R\$197,83	R\$791,31	R\$989,14
17	REVITALIZAÇÃO DA RUA PAULO FONSECA	3,75%	80,00%	20,00%	100,00%
		R\$6.767,80	R\$5.414,24	R\$1.353,56	R\$6.767,80
TOTAL		100,00%	50,27%	49,73%	100,00%
		R\$180.671,39	R\$90.822,41	R\$89.848,98	R\$180.671,39

--	--



## MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

---

Hudson Salvador Vilela Prefeito Municipal	Resp. Técnico: Célio Marcos de Souza CREA-MG: 48.247/D
--	---