
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 23,01%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

1,77% 100,00% 100,00%

R$1.379,52 R$1.379,52 R$1.379,52

5,58% 50,00% 50,00% 100,00%

R$4.352,12 R$2.176,06 R$2.176,06 R$4.352,12

5,91% 50,00% 50,00% 100,00%

R$4.610,07 R$2.305,04 R$2.305,04 R$4.610,07

8,32% 50,00% 50,00% 100,00%

R$6.489,51 R$3.244,76 R$3.244,76 R$6.489,51

28,84% 30,00% 70,00% 100,00%

R$22.499,70 R$6.749,91 R$15.749,79 R$22.499,70

46,91% 40,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$36.588,55 R$14.635,42 R$7.317,71 R$14.635,42 R$36.588,55

0,27% 100,00% 100,00%

R$207,20 R$207,20 R$207,20

0,72% 50,00% 50,00% 100,00%

R$563,00 R$281,50 R$281,50 R$563,00

1,68% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$1.313,43 R$328,36 R$328,36 R$328,36 R$328,36 R$1.313,43

100,00% 12,09% 29,71% 18,82% 39,37% 100,00%

R$78.003,10 R$9.433,73 R$23.178,33 R$14.677,48 R$30.713,57 R$78.003,10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 24/09/2021

R$78.003,10

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JULHO / 2021)  E SINAPI (AGOSTO / 

2021)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO CASA DA CULTURA DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LUMINÁRIAS-MG

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 222 -  CENTRO  

VALOR DA OBRA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

TOTAL

8 LIMPEZA DE OBRA

Prefeito Municipal

2 COBERTURA

ÉCIO CARVALHO REZENDE

4 PINTURA

5 SISTEMAS DE PISOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA7

REVESTIMENTOS3

ESQUADRIAS3

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA6


