
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

7,92% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$9.769,03 R$2.442,26 R$2.442,26 R$4.884,52 R$9.769,03

9,19% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$11.329,08 R$2.832,27 R$2.832,27 R$5.664,54 R$11.329,08

3,67% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$4.520,24 R$1.130,06 R$1.130,06 R$2.260,12 R$4.520,24

21,36% 50,00% 50,00% 100,00%

R$26.340,70 R$13.170,35 R$13.170,35 R$26.340,70

30,52% 50,00% 50,00% 100,00%

R$37.638,73 R$18.819,37 R$18.819,37 R$37.638,73

18,44% 50,00% 50,00% 100,00%

R$22.741,47 R$11.370,74 R$11.370,74 R$22.741,47

0,82% 30,00% 70,00% 100,00%

R$1.015,59 R$304,68 R$710,91 R$1.015,59

3,99% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$4.920,78 R$1.476,23 R$1.476,23 R$1.968,31 R$4.920,78

1,72% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$2.118,60 R$635,58 R$635,58 R$847,44 R$2.118,60

2,36% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$2.912,60 R$873,78 R$873,78 R$1.165,04 R$2.912,60

100,00% 31,14% 33,56% 21,76% 12,34% 100,00%

R$123.306,82 R$38.394,30 R$41.379,90 R$26.834,60 R$15.215,00 R$123.306,82

REVESTIMENTOS

7

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W

DRENAGENS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E HIDRÁULICA

PINTURA

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2

8

10 LIMPEZA DE OBRA

PAREDES E PAINÉIS4

ESQUADRIAS3

6

ÉCIO CARVALHO REZENDE

5

Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 09/03/2023

R$123.306,82

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (OUTUBRO / 2022)  E SINAPI (JANEIRO / 

2023)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

VALOR DA OBRA

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 -  CENTRO  


