
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

0,83% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$4.306,79 R$4.306,79 R$0,00 R$0,00 R$4.306,79

20,72% 50,00% 50,00% 100,00%

R$137.624,65 R$68.812,33 R$68.812,33 R$137.624,65

6,41% 50,00% 50,00% 100,00%

R$19.346,20 R$9.673,10 R$9.673,10 R$19.346,20

41,40% 50,00% 50,00% 100,00%

R$283.708,54 R$141.854,27 R$141.854,27 R$283.708,54

0,49% 50,00% 50,00% 100,00%

R$1.447,60 R$723,80 R$723,80 R$1.447,60

30,15% 30,00% 70,00% 100,00%

R$53.783,04 R$16.134,91 R$37.648,13 R$53.783,04

100,00% 29,36% 44,19% 18,92% 7,53% 100,00%

R$500.216,82 R$146.884,86 R$221.063,50 R$94.620,34 R$37.648,13 R$500.216,82

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO E BASE

ÉCIO CARVALHO REZENDE

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SARJETA E MEIO-FIO

PAVIMENTAÇÃO3

IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO2.2

5

Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

DATA: 16/08/2023

R$500.216,82

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 06/2023 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (ABRIL /2023)  E SINAPI (JUNHO/ 2023)  - SEM 

DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

VALOR DA OBRA

LOCAL:  ESTRADA RURAL PAULO FREITAS


