PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

ESsTADO DE MINAS GERAIS

LUMINARIAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS FOLHA N°: 01
OBRA: |OBRAS E SERVICOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ DATA: 20/04/2022
LOCAL: [VARIAS RUAS DO MUNICiPIO PRAZO DE EXECUGCAO: 08 MESES
- Fisico/ TOTAL R R R R . . R R
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO| ETAPAS MES 01 MES02 | MES03 | MES04 | MESoO5 MES 06 MES 07 | MES 08 TOTAL
1 OBRAS E SERVICOS DE TAPA BURACOS E 100,00% 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
CBUQ 163.223,54 163.223,54 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94 20.402,94 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94 163.223,54
TOTAL 100% 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%
163.223,54 163.223,54 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94 20.402,94| 20.402,94| 20.402,94 163.223,54

Assinado de forma digital por

RUBENS MARTINIANO Rgygens marTINIANO
VILELA:07140836663 VIL.E-A07140836663

Dados: 2022.04.20 15:43:14 -03'00"

Rubens Martiniano Vilela
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