
PROP.:

OBRA:

LOCAL: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02

40,52% 100,00% 50,00% 50,00%

7.814,90 7.814,90 3.907,45 3.907,45

59,48% 100,00% 50,00% 50,00%

11.470,98 11.470,98 5.735,49 5.735,49

100% 100,00% 50,00% 50,00%

19.285,88 19.285,88 9.642,94 9.642,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MURO DE ARRIMO

PASSEIO SARRAFEADO EM CONCRETO 

USINADO E=7CM

RESP. TÉCNICO

TOTAL

2

FOLHA Nº: 01

DATA: 04/11/2019

RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 118 - BAIRRO ESPIGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

1

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MÊSES

3

CÉLIO MARCOS DE SOUZA


