MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301,/0001-26 - Tel/Fax: |35] 3226-1806

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS VALOR DA OBRA DATA: 04/08/2020
OBRA: CONSTRUGAO DE PREDIO PARA USO DA ADMINISTRAGAO PUBLICA MUNICIPAL R$344.345,08 ISS: 3,00%
LOCAL: AV. SAO VICENTE DE PAULO, S/N° - BELA VISTA FORMA Adotado BDI "OBRAS DE EDIFIGAGAO" da planilha
i e e . X de pregos SEINFRA/REGIAO SUL 01/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA. SEINFRA REGIAO SUL (JANEIRO / 2020) E SINAPI (MAIO / () DIRETA DESONERAGAO
2020) - SEM DESONERAGCAO
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES (X) INDIR. BDI = 22,43%
ITEM DESCRIGAO FIsico/ ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL
FINANCEIRO
1,32% 100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
R$4.538,29 R$4.538,29 R$4.538,29
27,18% 70,00% 30,00% 100,00%
2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
R$93.577,14 R$65.504,00 R$28.073,14 R$93.577,14
8,50% 30,00% 70,00% 100,00%
3 PAREDES E PAINEIS
R$29.259,72 R$8.777,92 R$20.481,80 R$29.259,72
8,50% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
4 COBERTURA
R$29.257,76 R$8.777,33 R$14.628,88 R$5.851,55 R$29.257,76
7,13% 25,00% 75,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS
R$24.562,73 R$6.140,68 R$18.422,05 R$24.562,73
_ 3,49% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
6 IMPERMEABILIZACAO
R$12.031,78 R$4.812,71 R$4.812,71 R$2.406,36 R$12.031,78
17,35% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
7 REVESTIMENTO
R$59.740,85 R$11.948,17 R$35.844,51 R$11.948,17 R$59.740,85
7,83% 20,00% 80,00% 100,00%
8 PINTURA
R$26.945,06 R$5.389,01 R$21.556,05 R$26.945,06
0 PISO 8,28% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
R$28.520,16 R$5.704,03 R$17.112,10 R$5.704,03 R$28.520,16
_ ) 541% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
10 INSTALAGCOES ELETRICAS E TELEFONE
R$18.630,84 R$1.863,08 R$9.315,42 R$7.452,34 R$18.630,84
_ . 1,00% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
1 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
R$3.441,83 R$344,18 R$1.720,92 R$1.376,73 R$3.441,83
_ 1,00% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
12 INSTALAGCOES DE ESGOTO
R$3.435,83 R$343,58 R$1.717,92 R$1.374,33 R$3.435,83
1,53% 100,00% 100,00%
13 LOUCAS E METAIS
R$5.270,62 R$5.270,62 R$5.270,62
0,47% 100,00% 100,00%
14 BANCADAS
R$1.614,61 R$1.614,61 R$1.614,61
. 0,77% 100,00% 100,00%
15 |ACESSORIOS
R$2.652,69 R$2.652,69 R$2.652,69
0,25% 100,00% 100,00%
16 LIMPEZA DE OBRA
R$865,17 R$865,17 R$865,17
TOTAL 100,00% 25,44% 25,61% 25,53% 23,42% 100,00%
R$344.345,08 R$87.597,53 R$88.199,59 R$87.904,81 R$80.643,14 R$344.345,08
Hudson Salvador Vilela Responsavel Técnico: Célio Marcos de Souza

Prefeito Municipal CREA-MG: 48.247/D




