
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 23,01%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

2,31% 100,00% 100,00%

R$2.386,83 R$2.386,83 R$2.386,83

8,14% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.410,71 R$4.205,36 R$4.205,36 R$8.410,71

28,34% 100,00% 100,00%

R$29.302,88 R$29.302,88 R$29.302,88

8,52% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.811,95 R$4.405,98 R$4.405,98 R$8.811,95

8,29% 30,00% 70,00% 100,00%

R$8.573,10 R$2.571,93 R$6.001,17 R$8.573,10

26,75% 40,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$27.658,08 R$11.063,23 R$5.531,62 R$11.063,23 R$27.658,08

8,57% 30,00% 70,00% 100,00%

R$8.861,42 R$2.658,43 R$6.202,99 R$8.861,42

6,45% 100,00% 100,00%

R$6.667,22 R$6.667,22 R$6.667,22

2,62% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$2.713,45 R$678,36 R$678,36 R$678,36 R$678,36 R$2.713,45

63,09% 44,70% 31,49% 6,01% 17,81% 100,00%

R$103.385,64 R$46.209,76 R$32.557,09 R$6.209,98 R$18.408,81 R$103.385,64

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 22/09/2021

R$103.385,64

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JULHO / 2021)  E SINAPI (AGOSTO / 

2021)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 -  CENTRO  

VALOR DA OBRA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

TOTAL

8 LIMPEZA DE OBRA

Prefeito Municipal

2 COBERTURA

ÉCIO CARVALHO REZENDE

4 REVESTIMENTO 

5 PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA7

PAREDES E PAINÉIS3

ESQUADRIAS3

DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS6


