MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301,/0001-26 - Tel/Fax:

35| 3226-1806

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS VALOR DA OBRA DATA: 01/02/2021
OBRA: REFORMA E MELHORAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ R$73.892,86 ISS: 3,00%
LOCAL: PRAGA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO - LUMINARIAS/MG FORMA pdotado BDI“OBRAS DE EDIFIGAGAG da paniha
X & & . 1 de pregos SEINFRA/REGIAO SUL 01/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO SUL (SETEMBRO / 2020) - SEM ) DIRETA P SONERACAD
DESONERAGAO
PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES (X) INDIR. BDI = 22,51%
ITEM DESCRIGAO ASIE ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL
FINANCEIRO
1,84% 100,00% 100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES
R$1.359,40 R$1.359,40 R$1.359,40
3,97% 100,00% 0,00% 100,00%
2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
R$2.932,68 R$2.932,68 R$0,00 R$2.932,68
0,41% 100,00% 0,00% 100,00%
3 PAREDES E PAINEIS
R$302,44 R$302,44 R$0,00 R$302,44
9,50% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
4 COBERTURA
R$7.020,55 R$0,00 R$0,00 R$7.020,55 R$7.020,55
3,03% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS
R$2.236,59 R$2.236,59 R$0,00 R$0,00 R$2.236,59
4,24% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7 REVESTIMENTO
R$3.133,01 R$3.133,01 R$0,00 R$0,00 R$3.133,01
64,07% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%
8 PINTURA
R$47.340,09 R$14.202,03 R$14.202,03 R$9.468,02 R$9.468,02 R$47.340,09
7,78% 0,00% 60,00% 40,00% 100,00%
9 PISO
R$5.745,49 R$0,00 R$3.447,29 R$2.298,20 R$5.745,49
i ] 1,13% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
10 INSTALAGCOES ELETRICAS E TELEFONE
R$835,94 R$83,59 R$417,97 R$334,38 R$835,94
. 4,04% 100,00% 100,00%
15 |ACESSORIOS
R$2.986,67 R$2.986,67 R$2.986,67
TOTAL 100,00% 25,44% 26,60% 27,55% 20,42% 100,00%
R$73.892,86 R$18.796,55 R$19.655,22 R$20.353,83 R$15.087,26 R$73.892,86

Ecio Carvalho de Rezende
Prefeito Municipal

Responsavel Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D




