
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 22,51%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

1,84% 100,00% 100,00%

R$1.359,40 R$1.359,40 R$1.359,40

3,97% 100,00% 0,00% 100,00%

R$2.932,68 R$2.932,68 R$0,00 R$2.932,68

0,41% 100,00% 0,00% 100,00%

R$302,44 R$302,44 R$0,00 R$302,44

9,50% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

R$7.020,55 R$0,00 R$0,00 R$7.020,55 R$7.020,55

3,03% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$2.236,59 R$2.236,59 R$0,00 R$0,00 R$2.236,59

4,24% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$3.133,01 R$3.133,01 R$0,00 R$0,00 R$3.133,01

64,07% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00%

R$47.340,09 R$14.202,03 R$14.202,03 R$9.468,02 R$9.468,02 R$47.340,09

7,78% 0,00% 60,00% 40,00% 100,00%

R$5.745,49 R$0,00 R$3.447,29 R$2.298,20 R$5.745,49

1,13% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$835,94 R$83,59 R$417,97 R$334,38 R$835,94

4,04% 100,00% 100,00%

R$2.986,67 R$2.986,67 R$2.986,67

100,00% 25,44% 26,60% 27,55% 20,42% 100,00%

R$73.892,86 R$18.796,55 R$19.655,22 R$20.353,83 R$15.087,26 R$73.892,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 01/02/2021

R$73.892,86

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 COM 
DESONERAÇÃO

ISS: 3,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (SETEMBRO / 2020) - SEM 
DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA E MELHORAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ

LOCAL: PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO - LUMINÁRIAS/MG

VALOR DA OBRA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

TOTAL

9 PISO

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE

Prefeito Municipal

Écio Carvalho de Rezende

7 REVESTIMENTO 

8 PINTURA

15 ACESSÓRIOS

4 COBERTURA

5 ESQUADRIAS

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3 PAREDES E PAINEIS


