
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

0,83% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$4.258,83 R$4.258,83 R$0,00 R$0,00 R$4.258,83

20,72% 50,00% 50,00% 100,00%

R$130.208,27 R$65.104,14 R$65.104,14 R$130.208,27

6,41% 50,00% 50,00% 100,00%

R$20.637,25 R$10.318,63 R$10.318,63 R$20.637,25

41,40% 50,00% 50,00% 100,00%

R$289.414,84 R$144.707,42 R$144.707,42 R$289.414,84

0,49% 50,00% 50,00% 100,00%

R$1.432,56 R$716,28 R$716,28 R$1.432,56

30,15% 30,00% 70,00% 100,00%

R$54.513,48 R$16.354,04 R$38.159,44 R$54.513,48

100,00% 29,91% 44,13% 18,34% 7,62% 100,00%

R$500.465,23 R$149.682,53 R$220.846,46 R$91.776,80 R$38.159,44 R$500.465,23

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO E BASE

ÉCIO CARVALHO REZENDE

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SARJETA E MEIO-FIO

PAVIMENTAÇÃO3

IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO2.2

5

Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

DATA: 18/07/2023

R$500.465,23

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 05/2023 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (JANEIRO /2023)  E SINAPI (MAIO/ 2023)  - SEM 

DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

VALOR DA OBRA

LOCAL:  ESTRADA RURAL PAULO FREITAS


