
PROP.:

OBRA:

LOCAL: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10

100,00% 100,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00%

74.362,40 74.362,40 8.923,49 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 5.948,99

100% 22,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00%

74.362,40 74.362,40 8.923,49 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 7.436,24 5.948,99

OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM 

CBUQ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA Nº: 01

DATA: 04/11/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MÊSES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ

VÁRIAS RUA DO MUNICÍPIO

RESP. TÉCNICO

TOTAL

1

3

CÉLIO MARCOS DE SOUZA


