
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

0,60% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.358,62 1.358,62 1.358,62 0,00 0,00

1,94% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

4.373,05 4.373,05 4.373,05 0,00 0,00

3,41% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

7.695,68 7.695,68 7.695,68 0,00 0,00

1,40% 100,00% 0,00% 90,00% 10,00%

3.163,03 3.163,03 0,00 2.846,73 316,30

3,12% 100,00% 75,00% 25,00% 0,00%

7.034,82 7.034,82 5.276,12 1.758,71 0,00

2,96% 100,00% 30,00% 70,00% 0,00%

6.671,35 6.671,35 2.001,41 4.669,95 0,00

28,38% 100,00% 0,00% 90,00% 10,00%

63.984,78 63.984,78 0,00 57.586,30 6.398,48

14,40% 100,00% 0,00% 70,00% 30,00%

32.477,85 32.477,85 0,00 22.734,50 9.743,36

11,66% 100,00% 0,00% 40,00% 60,00%

26.296,32 26.296,32 0,00 10.518,53 15.777,79

3,89% 100,00% 0,00% 10,00% 90,00%

8.771,44 8.771,44 0,00 877,14 7.894,30

2,76% 100,00% 0,00% 10,00% 90,00%

6.228,11 6.228,11 0,00 622,81 5.605,30

4,72% 100,00% 0,00% 20,00% 80,00%

10.653,68 10.653,68 0,00 2.130,74 8.522,94

5,23% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11.793,56 11.793,56 0,00 0,00 11.793,56

2,23% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5.028,82 5.028,82 0,00 0,00 5.028,82

2,10% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4.743,09 4.743,09 0,00 0,00 4.743,09

0,47% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.065,82 1.065,82 0,00 0,00 1.065,82

0,09% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

197,54 197,54 0,00 0,00 197,54

9,34% 100,00% 0,00% 15,00% 85,00%

21.053,40 21.053,40 0,00 3.158,01 17.895,39

0,93% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.105,16 2.105,16 0,00 0,00 2.105,16

0,35% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

787,19 787,19 0,00 0,00 787,19

100% 100,00% 9,18% 47,41% 43,41%

225.483,31 225.483,31 20.704,87 106.903,40 97.875,04
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10

LAJES

6

ESQUADRIAS / SERRALHERIA

8 ALVENARIA DE FECHAMENTO E DIVISÓRIAS

3

PISO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

LOCAL: RUA PREFEITO ANTÔNIO FURTADO, 510 - CENTRO PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MÊSES

FOLHA Nº: 01

SECRETÁRIO DE OBRAS

TOTAL

 ACESSÓRIOS

19 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

CÉLIO MARCOS DE SOUZA

20

7

4
ESTRUTURA DE CONCRETO - PALCO E VESTIÁRIO E 

DEPOSITO

5

FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO - RAMPA DE ACESSO

ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA QUADRA

LIMPEZA GERAL 

BANCO17

16 BANCADAS 

13

14 LOUÇAS E METAIS

9 REVESTIMENTO

15

18 PINTURA

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 INSTALAÇÕES PLUVIAIS


