PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS —

STADO DE MINAS GERAIS
E lINAS GER, LUMINARIAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS FOLHA N°: 01
OBRA: CONSTRUQRO DE GALPAO EM ESTRUTURA METALICA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DATA: 17/09/2019
LOCAL: RUA FRANCISCO ANTONIO DA SILVEIRA, 118 - BAIRRO ESPIGAO PRAZO DE EXECUQZ\O: 02 MESES
3
ITEM ETAPAS/DESCRIQ;O FiSICO/ TOTAL ETAPAS MES 01 MES 02
FINANCEIRO
~ 5 15,09% 100,00% 100,00% 0,00%
1 FUNDACAO DA EDIFICACAO
8.928,48 8.928,48 8.928,48 0,00
) 57,82% 100,00% 70,00% 30,00%
2 ESTRUTURA METALICA - COBERTURA
34.219,88 34.219,88 23.953,92 10.265,96
14,41% 100,00% 0%
3 ALVENARIAS E FECHAMENTOS
8.530,60 8.530,60 0,00
12,68% 100,00% 0%
4 PISOS
7.502,50 7.502,50 0,00 7.502,50
73% 72,91% 55,56% 17,35%
TOTAL
59.181,46 59.181,46 32.882,40 26.299,06
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