
VALOR: R$652.346,61

DATA: 17/ 08/ 2020

TIPO ETAPAS ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02

0,21% 100,00% 100,00%

R$1.359,28 1.359,28 1.359,28

0,02% 100,00% 100,00%

R$112,62 112,62 112,62

2,45% 100,00% 59,00% 41,00%

R$16.004,83 16.004,83 9.442,85 6.561,98

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,08% 100,00% 100,00%

R$521,22 521,22 521,22

0,04% 100,00% 100,00%

R$275,85 275,85 275,85

6,58% 100,00% 56,00% 44,00%

R$42.928,02 42.928,02 24.039,69 18.888,33

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,25% 100,00% 100,00%

R$1.606,28 1.606,28 1.606,28

0,00% 100,00% 100,00%

R$32,61 32,61 32,61

0,70% 100,00% 56,00% 44,00%

R$4.586,71 4.586,71 2.568,56 2.018,15

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,04% 100,00% 100,00%

R$234,78 234,78 234,78

0,05% 100,00% 100,00%

R$304,00 304,00 304,00

7,30% 100,00% 56,00% 44,00%

R$47.610,10 47.610,10 26.661,66 20.948,44

0,15% 100,00% 100,00%

R$1.004,76 1.004,76 1.004,76

0,16% 100,00% 100,00%

R$1.017,44 1.017,44 1.017,44

0,03% 100,00% 100,00%

R$190,52 190,52 190,52

4,59% 100,00% 56,00% 44,00%

R$29.956,38 29.956,38 16.775,57 13.180,81

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,10% 100,00% 100,00%

R$645,87 645,87 645,87TR
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RECAPEAMENTO

4.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 
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centros urbanos

2.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS 

1.1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 
obras executadas em centros urbanos ou próximos de 
centros urbanos

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 02 MÊS

1.3

1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS 

RECAPEAMENTO

RECAPEAMENTO

2.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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1.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS 

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINÁRIAS/MG

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, RUA ADEODATO MOREIRA, RUA VIRGÍLIO M. FRANCO, RUA CARLOS LUZ, TRAVESSA JOSÉ 
VENÂNCIO, RUA LOURIVAL PAIVA GODINHO, RUA ANTÔNIO GABRIEL DINIZ, RUA MARIA CAROLINA, RUA MÁXIMO DE 
MESQUITA,  RUA ANTÔNIO DINAMARCO, RUA FAUSTO FURTADO, RUA ARTHUR COSTA MAIA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 
obras executadas em centros urbanos ou próximos de 
centros urbanos

2.2



VALOR: R$652.346,61

DATA: 17/ 08/ 2020

TIPO ETAPAS ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 02 MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINÁRIAS/MG

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, RUA ADEODATO MOREIRA, RUA VIRGÍLIO M. FRANCO, RUA CARLOS LUZ, TRAVESSA JOSÉ 
VENÂNCIO, RUA LOURIVAL PAIVA GODINHO, RUA ANTÔNIO GABRIEL DINIZ, RUA MARIA CAROLINA, RUA MÁXIMO DE 
MESQUITA,  RUA ANTÔNIO DINAMARCO, RUA FAUSTO FURTADO, RUA ARTHUR COSTA MAIA

0,02% 100,00% 100,00%

R$129,79 129,79 129,79

3,12% 100,00% 56,00% 44,00%

R$20.376,61 20.376,61 11.410,90 8.965,71

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,05% 100,00% 100,00%

R$311,81 311,81 311,81

0,03% 100,00% 100,00%

R$206,83 206,83 206,83

5,01% 100,00% 56,00% 44,00%

R$32.699,53 32.699,53 18.311,74 14.387,79

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,09% 100,00% 100,00%

R$565,77 565,77 565,77

0,01% 100,00% 100,00%

R$45,04 45,04 45,04

1,00% 100,00% 56,00% 44,00%

R$6.532,85 6.532,85 3.658,40 2.874,45

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,05% 100,00% 100,00%

R$318,15 318,15 318,15

0,08% 100,00% 100,00%

R$489,91 489,91 489,91

11,87% 100,00% 56,00% 44,00%

R$77.443,67 77.443,67 43.368,46 34.075,21

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,31% 100,00% 100,00%

R$2.039,25 2.039,25 2.039,25

0,00% 100,00% 100,00%

R$23,65 23,65 23,65

0,49% 100,00% 56,00% 44,00%

R$3.165,17 3.165,17 1.772,50 1.392,67

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,03% 100,00% 100,00%

R$193,40 193,40 193,40
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VALOR: R$652.346,61

DATA: 17/ 08/ 2020

TIPO ETAPAS ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 02 MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINÁRIAS/MG

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, RUA ADEODATO MOREIRA, RUA VIRGÍLIO M. FRANCO, RUA CARLOS LUZ, TRAVESSA JOSÉ 
VENÂNCIO, RUA LOURIVAL PAIVA GODINHO, RUA ANTÔNIO GABRIEL DINIZ, RUA MARIA CAROLINA, RUA MÁXIMO DE 
MESQUITA,  RUA ANTÔNIO DINAMARCO, RUA FAUSTO FURTADO, RUA ARTHUR COSTA MAIA

0,05% 100,00% 100,00%

R$318,13 318,13 318,13

7,78% 100,00% 56,00% 44,00%

R$50.748,49 50.748,49 28.419,15 22.329,34

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,11% 100,00% 100,00%

R$688,27 688,27 688,27

0,15% 100,00% 100,00%

R$1.008,54 1.008,54 1.008,54

24,70% 100,00% 56,00% 44,00%

R$161.120,63 161.120,63 90.227,55 70.893,08

0,08% 100,00% 100,00%

R$502,38 502,38 502,38

0,47% 100,00% 100,00%

R$3.037,31 3.037,31 3.037,31

1,58% 100,00% 100,00%

R$10.330,87 10.330,87 10.330,87

0,11% 100,00% 100,00%

R$703,47 703,47 703,47

17,12% 100,00% 56,00% 44,00%

R$111.675,48 111.675,48 62.538,27 49.137,21

0,15% 100,00% 100,00%

R$1.004,76 1.004,76 1.004,76

0,33% 100,00% 100,00%

R$2.171,68 2.171,68 2.171,68

1,70% 100,00% 100,00%

R$11.080,10 11.080,10 11.080,10

100,00% 100,00% 52,79% 47,21%

R$652.346,61 R$652.346,61 R$344.395,53 R$307.951,08

13.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS 

13.5
EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM C.B.U.Q  
(COMPRIMENTO = 2,50M / ALTURA DA CRISTA = 0,20M)

12.5
EXECUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM C.B.U.Q  
(COMPRIMENTO = 2,50M / ALTURA DA CRISTA = 0,20M)

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS 

12.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS 
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13.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 
obras executadas em centros urbanos ou próximos de 
centros urbanos

13.2 PAVIMENTAÇÃO

13.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS 
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12.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 
obras executadas em centros urbanos ou próximos de 
centros urbanos

11.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para 
obras executadas em centros urbanos ou próximos de 
centros urbanos

11.2 PAVIMENTAÇÃO

12.2 PAVIMENTAÇÃO

12.3

11.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS 

11.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS 

R
U

A
 A

N
TÔ

N
IO

 G
A

BR
IE

L 
D

IN
IZ

CÉLIO MARCOS DE SOUZA

OBS:

PA
V

IM
EN

TA
Ç

Ã
O

 A
SF

Á
LT

IC
O

 E
M

 C
BU

Q

RESP. TÉCNICO

TOTAL


