MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301/0001-26

- Tel/Fax: |35] 3226-1806

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

VALOR: R$652.346,61

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINARIAS/MG

DATA: 17/ 08/ 2020

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, RUA ADEODATO MOREIRA, RUA VIRGILIO M. FRANCO, RUA CARLOS LUZ, TRAVESSA JOSE
VENANCIO, RUA LOURIVAL PAIVA GODINHO, RUA ANTONIO GABRIEL DINIZ, RUA MARIA CAROLINA, RUA MAXIMO DE
MESQUITA, RUA ANTONIO DINAMARCO, RUA FAUSTO FURTADO, RUA ARTHUR COSTA MAIA

PRAZO DE EXECUGAO.: 02 MES

TIPO ETAPAS ITEM DESCRI;AO DOS SERVICOS FINFJ\SI‘IIE%/RO TOTAL ETAPAS MES 01 MES 02
o i, 0,21% 100,00%
T 1.1 JINSTALACAO DA OBRA
[ R$1.359,28 1.359,28 1.359,28
g MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para 0,02% 100,00%
<' 1.2 obras executadas em centros urbanos ou préximos de !
o centros urbanos R$112,62 112,62 112,62
i
S 2,45% 100,00%
= 1.3 RECAPEAMENTO
o) R$16.004,83 16.004,83 9.442,85 6.561,98
-
< . 0,08% 100,00%
8 1.4  |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
g R$502,38 502,38 502,38
< ; 0,08% 100,00%
g 1.5 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
o R$521,22 521,22 521,22
. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para 0,04% 100,00%
< 2.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
E centros urbanos R$275,85 275,85 275,85
-3
[} 6,58% 100,00%
== 2.2 |RECAPEAMENTO
2 g R$42.928,02 42.928,02 24.039,69 18.888,33
19}
S ~ 0,08% 100,00%
[ol = 2.3 |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
E u R$502,38 502,38 502,38
<
8 < - 0,25% 100,00%
[e] =] 2.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
a e R$1.606,28 1.606,28 1.606,28
E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para 0,00% 100,00%
[e) 8 3.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
3 E centros urbanos R$32,61 32,61 32,61
2 & 0,70% 100,00%
= . 3.2 |RECAPEAMENTO
E § R$4.586,71 4.586,71 2.568,56 2.018,15
)
< = ~ 0,08% 100,00%
9 [Y] 3.3 |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
z °;‘ R$502,38 502,38 502,38
3 s . 0,04% 100,00%
w = 3.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
< R$234,78 234,78 234,78
19} = =
w MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para 0,05% 100,00%
4.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
N centros urbanos R$304,00 304,00 304,00
=1 7,30% 100,00%
[ 4.2 |RECAPEAMENTO
9 R$47.610,10 47.610,10 26.661,66 20.948,44
o
g ; 0,15% 100,00%
< 4.3  |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
=) R$1.004,76 1.004,76 1.004,76
o
N 0,16% 100,00%
4.4  |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
R$1.017,44 1.017,44 1.017,44
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para 0,03% 100,00%
8 5.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de !
E centros urbanos R$190,52 190,52 190,52
E 4,59% 100,00%
> 5.2 |RECAPEAMENTO
w R$29.956,38 29.956,38 16.775,57 13.180,81
2 - 0,08% 100,00%
< 5.3 |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
ﬁ R$502,38 502,38 502,38
2 ] 0,10% 100,00%
E 5.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
R$645,87 645,87 645,87




MUNICIPIO DE LUMINARIA

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301/0001-26

S/MG

- Tel/Fax: |35] 3226-1806

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

VALOR: R$652.346,61

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINARIAS/MG

DATA: 17/ 08/ 2020

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, RUA ADEODATO MOREIRA, RUA VIRGILIO M. FRANCO, RUA CARLOS LUZ, TRAVESSA JOSE
VENANCIO, RUA LOURIVAL PAIVA GODINHO, RUA ANTONIO GABRIEL DINIZ, RUA MARIA CAROLINA, RUA MAXIMO DE
MESQUITA, RUA ANTONIO DINAMARCO, RUA FAUSTO FURTADO, RUA ARTHUR COSTA MAIA

PRAZO DE EXECUGAO.: 02 MES

20.376,61 8.965,71

. Fisico/ o R
TIPO ETAPAS ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MES 01 MES 02
[o [o FINANCEIRO TOTAL ETAPAS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para 0,02% 100,00%
6.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
; centros urbanos R$129,79 129,79
g 3,12% 100,00%
-0 6.2 |RECAPEAMENTO
‘Z‘ 2 R$20.376,61
50 . 0,08% 100,00%
oo 6.3 SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
: R$502,38 502,38
- ~ 0,05% 100,00%
6.4 SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
R$311,81 311,81
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para 0,03% 100,00%
< 7.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
r4 centros urbanos R$206,83 206,83
-
[o) 5,01% 100,00%
° 7.2 |RECAPEAMENTO
(o] R$32.699,53 32.699,53
<
x - 0,08% 100,00%
< 7.3 SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
= R$502,38 502,38
<
E 2 _ 0,09% 100,00%
g 7.4 SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
8‘ R$565,77 565,77
a2 o MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para 0,01% 100,00%
w g 8.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
§ < centros urbanos R$45,04 45,04
© 5 1,00% 100,00%
o z 8.2 |RECAPEAMENTO
2 a R$6.532,85 6.532,85
= ]
= Z . 0,08% 100,00%
: O 8.3 SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
o E R$502,38 502,38
<
E < - 0,05% 100,00%
E =] 8.4 SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
< « R$318,15 318,15
wi — =
& MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBR'A.- para 0,08% 100,00%
H o 9.1 obras executadas em centros urbanos ou préximos de
3 3 centros urbanos R$489,91 489,91
& 11,87% 100,00%
2 9.2 RECAPEAMENTO
; R$77.443,67 77.443,67
5 . 0,08% 100,00%
3 9.3 SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
w R$502,38 502,38
<
2 . 0,31% 100,00%
9.4 SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
R$2.039,25 2.039,25
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para 0,00% 100,00%
5 10.1 |obras executadas em centros urbanos ou préximos de !
= centros urbanos R$23,65 23,65
ht 0,49% 100,00%
v 10.2 |RECAPEAMENTO
S R$3.165,17 3.165,17
S j 0,08% 100,00%
E 10.3 |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
E R$502,38 502,38
< = 0,03% 100,00%
a 10.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
R$193,40 193,40




MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: |35]| 3226-1806

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

VALOR: R$652.346,61

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINARIAS/MG

DATA: 17/ 08/ 2020

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, RUA ADEODATO MOREIRA, RUA VIRGILIO M. FRANCO, RUA CARLOS LUZ, TRAVESSA JOSE
VENANCIO, RUA LOURIVAL PAIVA GODINHO, RUA ANTONIO GABRIEL DINIZ, RUA MARIA CAROLINA, RUA MAXIMO DE
MESQUITA, RUA ANTONIO DINAMARCO, RUA FAUSTO FURTADO, RUA ARTHUR COSTA MAIA

PRAZO DE EXECUGAO.: 02 MES

. Fisico/
TIPO ETAPAS ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
c c FINANCEIRO TOTAL ETAPAS
N MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para 0,05% 100,00%
4 11.1 Jobras executadas em centros urbanos ou préximos de
3 centros urbanos R$318,13 318,13
= _ 7.78% 100,00%
2 11.2 |PAVIMENTACAO
o R$50.748,49 50.748,49
g . 0,08% 100,00%
& 11.3 |SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS
E R$502,38 502,38
< ; 0,11% 100,00%
g 11.4 |SINALZACAO HORIZONTAL DE VIAS
4 R$688,27 688,27
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - para 0,15% 100,00%
12.1 Jobras executadas em centros urbanos ou préximos de
g centros urbanos R$1.008,54 1.008,54
o0
o N ; 24,70% 100,00%
= 4 12.2 |PAVIMENTACAO
o a R$161.120,63 161.120,63 90.227,55
—r
= z ~ 0,08% 100,00%
= o 12.3 |SINALIZAGCAO VERTICAL DE VIAS
; & R$502,38 502,38 502,38
(9]
< < ~ 0,47% 100,00%
,2 S 12.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
2» @ R$3.037,31 3.037,31 3.037,31
E 125 EXECUGCAO DE QUEBRA-MOLAS EM C.B.U.Q 1,58% 100,00%
= > |(COMPRIMENTO = 2,50M / ALTURA DA CRISTA = 0,20M) R$10.330,87 10.330.87 10.330.87
S _ _ 590, -330, .330,
< MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - para 0,11% 100,00%
13.1 |obras executadas em centros urbanos ou préximos de
ﬁ centros urbanos R$703,47 703,47
=) N 17,12% 100,00%
g 13.2 |PAVIMENTAGCAO
g R$111.675,48 111.675,48 49.137,21
2 ~ 0,15% 100,00%
o 13.3 |SINALIZAGCAO VERTICAL DE VIAS
= R$1.004,76 1.004,76 1.004,76
3 _ 0,33% 100,00%
= 13.4 |SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS
< R$2.171,68 2.171,68 2.171,68
2
« 135 EXECUGCAO DE QUEBRA-MOLAS EM C.B.U.Q 1,70% 100,00%
> |(COMPRIMENTO = 2,50M / ALTURA DA CRISTA = 0,20M) R$11.080,10 11.080.10 11.080.10
OBS: 100,00% 100,00% 52,79% 47,21%
TOTAL
R$652.346,61 R$652.346,61 R$344.395,53 R$307.951,08|

CELIO MARCOS DE SOUZA
RESP. TECNICO




