
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 22,43%

ITEM DESCRIÇÃO FÍSICO/
FINANCEIRO ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

1,85% 100,00% 100,00%

R$3.075,54 R$3.075,54 R$3.075,54

2,13% 70,00% 30,00% 100,00%

R$3.542,82 R$2.479,97 R$1.062,85 R$3.542,82

8,19% 30,00% 70,00% 100,00%

R$13.641,28 R$4.092,38 R$9.548,90 R$13.641,28

10,66% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

R$17.764,23 R$5.329,27 R$8.882,12 R$3.552,85 R$17.764,23

18,34% 25,00% 75,00% 100,00%

R$30.560,07 R$7.640,02 R$22.920,05 R$30.560,07

13,51% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

R$22.504,66 R$9.001,86 R$9.001,86 R$4.500,93 R$22.504,66

14,43% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$24.044,90 R$4.808,98 R$14.426,94 R$4.808,98 R$24.044,90

10,16% 20,00% 80,00% 100,00%

R$16.937,50 R$3.387,50 R$13.550,00 R$16.937,50

4,29% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$7.153,41 R$1.430,68 R$4.292,05 R$1.430,68 R$7.153,41

7,57% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$12.607,43 R$1.260,74 R$6.303,72 R$5.042,97 R$12.607,43

0,60% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$1.005,52 R$100,55 R$502,76 R$402,21 R$1.005,52

1,77% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$2.957,61 R$295,76 R$1.478,81 R$1.183,04 R$2.957,61

2,03% 100,00% 100,00%

R$3.377,79 R$3.377,79 R$3.377,79

0,54% 100,00% 100,00%

R$902,80 R$902,80 R$902,80

2,48% 100,00% 100,00%

R$4.129,38 R$4.129,38 R$4.129,38

1,46% 100,00% 100,00%

R$2.430,73 R$2.430,73 R$2.430,73

100,00% 8,99% 21,84% 30,36% 38,81% 100,00%

R$166.635,67 R$14.977,17 R$36.392,44 R$50.586,49 R$64.679,57 R$166.635,67

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 04/08/2020

R$166.635,67

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 COM 
DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JANEIRO / 2021)  E SINAPI (MARÇO / 
2021)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: OBRAS DE ADAPTAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NA UBS - SANTO ANTÔNIO

LOCAL: RUA CORONONEL DINIZ, N°264 -  CENTRO 

VALOR DA OBRA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza
CREA-MG: 48.247/D

6 ESQUADRIAS

TOTAL

16 LIMPEZA DE OBRA

9 PISO

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

Prefeito Municipal
Écio Carvalho Rezende

7 REVESTIMENTO 

8 PINTURA

13 LOUÇAS E METAIS

14 BANCADAS

15 ACESSÓRIOS

4 PAREDES E PAINEIS

5 COBERTURA

2 MURO DE ARRIMO

3 ESTRUTURA DE RAMPA PILARES E VIGAS


	Cronograma

