MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS DATA 24/08/2023
PROPONENT: MARVAN CONSTRUGAO E ADMINISTRAGAO IMOBILIARIA
OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE MISTA SOBRE O RIO INGAI A
¢ VALOR MAXIMO DA OBRA R$ 1.797.058,34
LOCAL: AV. SAO VICENTE DE PAULO - BAIRRO BELA VISTA, COORDENADAS 21° 2'44.61"S,
44° 54'56.76” O, LUMINARIAS MG
ITEM DESCRICAO Fisico/ 12 MEDICAO 2a MEDICAO 32 MEDICAO 42 MEDICAO TOTAL
FINANCEIRO
9,81% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00% 100,00%
1 ADMINISTRA(;AO LOCAL
176203,06 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 26.430,46 R$ 176.203,06
1,30% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES
23300,95 R$ 11.650,47 R$ 11.650,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.300,95
1,25% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
g MOVIMENTAGAO DE TERRA 22428,94 R$ 11.214,47 R$ 11.214,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.428,94
0,30% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
= DEMOLICOES 5468,74 R$ 2.734,37 R$ 2.734,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.468,74
27,74% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5 ESTACAS
498578,62 R$ 448.720,76 R$ 49.857,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498.578,62
10,59% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
6 BLOCO DE COROAMENTO
190.379,55 R$ 0,00 R$ 76.151,82 R$ 114.227,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190.379,55
4,62% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
7 PILARES
83030,05 R$ 0,00 R$ 83.030,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.030,05
9,61% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%
8 CORTINAS
172655,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.327,76 R$ 86.327,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 172.655,52
30,02% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%
PERESTRUTURA
2 su STRUTU 539455,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161.836,79 R$ 215.782,39 R$ 161.836,79 R$ 539.455,97
4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
1 DRENAGEM E PROTECAO E TR
g ¢ OTEGAO E OUTROS 85556,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.556,95 R$ 85.556,95
100,00% 28,06% 14,72% 12,83% 15,48% 106,61% 98,46%
TOTAL
R$ 1.797.058,34 R$ 504.274,59 R$ 264.593,57 R$ 230.510,01 R$ 278.119,07 R$ 245.736,91 R$ 273.824,20 R$ 1.797.058,34
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