
ITEM DESCRIÇÃO FÍSICO/ 

FINANCEIRO

1ª MEDIÇÃO 2ª MEDIÇÃO 3ª MEDIÇÃO 4ª MEDIÇÃO TOTAL

9,81% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00% 100,00%

176203,06 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 29.954,52 R$ 26.430,46 R$ 176.203,06

1,30% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

23300,95 R$ 11.650,47 R$ 11.650,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.300,95

1,25% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

22428,94 R$ 11.214,47 R$ 11.214,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.428,94

0,30% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5468,74 R$ 2.734,37 R$ 2.734,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.468,74

27,74% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

498578,62 R$ 448.720,76 R$ 49.857,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 498.578,62

10,59% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

190.379,55 R$ 0,00 R$ 76.151,82 R$ 114.227,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 190.379,55

4,62% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

83030,05 R$ 0,00 R$ 83.030,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 83.030,05

9,61% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

172655,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.327,76 R$ 86.327,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 172.655,52

30,02% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

539455,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161.836,79 R$ 215.782,39 R$ 161.836,79 R$ 539.455,97

4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

85556,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 85.556,95 R$ 85.556,95

100,00% 28,06% 14,72% 12,83% 15,48% 106,61% 98,46%

R$ 1.797.058,34 R$ 504.274,59 R$ 264.593,57 R$ 230.510,01 R$ 278.119,07 R$ 245.736,91 R$ 273.824,20 R$ 1.797.058,34

4 DEMOLIÇÕES

5

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

LOCAL:  AV. SÃO VICENTE DE PAULO - BAIRRO BELA VISTA, COORDENADAS  21º 2'44.61"S, 

44º 54'56.76” O, LUMINÁRIAS MG

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PROPONENT: MARVAN CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA

OBRA: CONSTRUÇAO  DE PONTE MISTA SOBRE O RIO INGAÍ VALOR MÁXIMO DA OBRA R$ 1.797.058,34

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS DATA 24/08/2023

ESTACAS

6 BLOCO DE COROAMENTO

7 PILARES

Prefeitura Municipal de Luminárias

Écio Carvalho Resende - Pref. Municipal

Engª Civil - Maria Paula Mesquita Rodarte

TOTAL

8 CORTINAS

9 SUPERESTRUTURA

10 DRENAGEM E PROTEÇÃO E OUTROS

CREA: 252.716/D




